HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z REKULTYWACJĄ 
SKŁADOWISKA.

	Lp. 
	Zadanie
	Termin realizacji

	1.
	Przykrycie kwatery składowiska warstwą izolacyjną mineralną  
	do 31.12.2011 r.

	2.
	Przykrycie składowiska warstwą glebową 
	do 30.06.2012 r.

	3.
	Wykonanie  jednej  studni  odgazowania  biernego
	do  30.06.2012 r.

	4.
	Uzupełnianie ubytków gruntu na składowisku oraz wysiew traw uzupełniający roślinność samorzutną.
	Sukcesywnie      do     31.12.2012 r.

	5.
	Wykonanie nasadzeń krzewów
	do 30.06.2013 r.
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