Czesc 11 SIWZ Projekt Umowy
UMOWA NR 1ZP.2151. .2019

W dNiu oo 2019 r. w Lelisie pomiedzy Gming Lelis z siedziba: ul. Szkolna 39,
07-402 Lelis, NIP 758-21-23-571, REGON: 550668189

reprezentowang przez: Wdjta Gminy — Pana Stefana Prusik
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Bogustawy Parzych

zwang dalej w tekscie Zamawiajgcym,

zwanym(3) dalej ,Wykonawcga”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamodwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.)
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu
zamowienia,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace zadania pn.: ,,Rozbudowa i

przebudowa Szkoty Podstawowej o Przedszkole Samorzagdowe w tegu Przedmiejskim”.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa

warunkach.

Szczegdtowy opis i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia zawierajgca: dokumentacje techniczng, szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (zwane dalej SST) wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego
odnos$nie przedmiotu zamdwienia, przedmiary robét.

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy

Wykonaweca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robo6t niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1,

niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzace bedg dokumenty wedtug ich kolejnosci wskazanej

w ust. 3.

Wszystkie parametry w dokumentacji projektowe;j oraz specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie

materiatdw o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony oswiadczaja, ze Zamawiajgcy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych

informac;ji dotyczgcych przedmiotu umowy.

Strony oswiadczajg, iz Zamawiajgcy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przedmiotu

umowy.

,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o Przedszkole Samorzqgdowe w tegu Przedmiejskim”

Strona 49 z 67



10.

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie BHP
i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego pracownikdéw, osoby
dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem
przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zadania do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

| etap wykonania zamodwienia do dnia 26.12.2019r.,
Il etap wykonania zamdéwienia do dnia 30.06.2020 r.,

Il etap wykonania zamdwienia do dnia 30.10.2020 r.,

Zakres rzeczowo — finansowy robdt bedzie realizowany zgodnie z ponizszym harmonogramem, ktdry bedzie stanowit

integralng cze$¢ umowy na realizacje przedmiotowego zamodwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do terminowe;j

realizacji kazdego etapu/czesci, z zastrzezeniem § 20 ust.1 pkt. 1 umowy.

Etap/czesc Opis zakresu rzeczowego Rozpoczecie Terminy wykonania
realizacji

| etap Przebudowa przytaczy, wstepne roboty ziemne 26.12.2019 r.

Stan surowy

Il etap ] Od dnia 30.06.2020 r.
(Sciany, dach, okna) przekazania

terenu budowy

Stan wykonczeniowy, PZT (zagospodarowanie

30.10.2020 .
terenu)

Il etap

Zakres rzeczowy poszczegolnych etapdw odzwierciedla przedmiar robot.

2.

3.

Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastgpi nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych

od podpisania umowy.

Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 14 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania

terenu budowy.

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przedtozenie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie
kadry technicznej — kierowniczej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy i/lub kierownika robét, uwierzytelnionej kopii jego uprawnief budowlanych wraz z zaswiadczeniami
o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy ubezpieczenia budowy pn.
»Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej o Przedszkole Samorzagdowe w tegu Przedmiejskim”,
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 wraz z dowodem optacenia sktadki.
W przypadku, gdy sktadki zostang roztozone na raty, wykonawca zobowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu
dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci sktadki, przy czym
z dokumentu tego musi wynikac¢ fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. W przypadku
przedtuzania okresu obowigzywania ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem
uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym
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z dokumentu tego musi wynikaé, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego po uptywie
poprzedniego okresu ubezpieczenia.

4) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) uzgadnianie z Zamawiajacym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazywanie jego aktualizacji
w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy,

6) przekazanie w terminie do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete,

7) rozpoczecie odbioru koicowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w terminie 15 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego przez nadzoér inwestorski wpisem do dzienniku
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow.

8) Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgtoszenia Zamawiajagcemu do koricowego odbioru technicznego wraz z
zatgczong dokumentacjg powykonawcza tj.: protokotami: badan, pomiardw, kontroli, odbioréw technicznych,
gwarancji na urzadzenia, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane materiaty, itp. ustala sie nie

pdzniej niz na 7 dni przed umownym terminem zakorczenia robét okreslonym w ust.1.

§4.
HARMONOGRAM

Przedmiot umowy okreslony w § 2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonaweca wraz z propozycjg zmiany harmonogramu, przedstawi uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z pdzn. zm.). oraz wymaganiom
okreslonym w Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej.

Na kazde zgdanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pézniej jednak niz w dniu
wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow aktualny dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, wbudowany wyréb
budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrdb spetniajgcy obowigzujgce normy.

§6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:

wartos¢ brutto (wraz z podatkiem VAT) W WySOKOSCI: ..evveveeericeceeerine s zt,
(STOWNI@ ZEOTYCRN: e s ),

w tym podatek VAT w wysokoSCi ..... %, .0 cooevreieicieiece e e zt,
(StTOWNi@ ZEOTYCRN: e s ),

wartos$¢ netto w wysokosci: .... .oz,
(STOWNI@ ZEOTYCRN: e s ),

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
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3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej w PODGIiK w 3 egzemplarzach,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
ktére mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét,

5) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

6) wykonanie tymczasowych przytgczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenie
kosztéw zuzycia tych medidw,

7) uzgodnienie z Zamawiajagcym wszystkich elementéw wykoriczeniowych: ksztattéw, wzoréw, koloréow
wbudowywanych materiatéw takich jak: stolarki drzwiowo — okiennej, ptytek ceramicznych, glazury, terakoty,
tynkéw, elewacji, osprzetu elektrycznego, wyposazenia tazienek, ksztattu i koloru kostki betonowej, elementéw
zagospodarowania terenu,

8) uzgodnienie Wykonawcy z Zamawiajacym wykonczenia tazienek w tym doboru armatury, sposobu utozenia ptytek
ceramicznych, doboru rodzaju ptytek i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego;

9) oznakowanie instrukcji bezpieczefistwa pozarowego i jej realizacji tj. miedzy innymi oznakowanie drég
ewakuacyjnych, wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet gasniczy itp.;

10) przedstawienia do akceptacji przed przystgpieniem do robé6t budowlano-montazowych kart technicznych, atestéw,
deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, certyfikatéw dopuszczajgcych uzycie materiatéw lub wyposazenia do
uzytecznosci publicznej o funkcji oswiatowej, dokumentacji techniczno-rozruchowych, swiadectw dopuszczalnosci
na wbudowane urzgdzenia i materiaty budowlane;

11) przediozenie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego;

12) dokonania napraw wszelkich zniszczern powstatych w trakcie realizacji zaméwienia na wiasny koszt, swoim
staraniem i w ramach niniejszego zamowienia;

13) kazda zmiana technologii wykonania robdt z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

14)uzyte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiarze robét symbole firm, ich znaki towarowe, zdjecia i wizualizacje nalezy traktowaé wyfacznie jako
wytyczne dla Wykonawcow dotyczace funkcji, technologii wykonania i parametréow technicznych urzadzen
i elementéw matej architektury bedacych przedmiotem zamdwienia. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne przy
zachowaniu funkgcji, technologii wykonania oraz parametrow technicznych urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisane w dokumentacji projektowej opisujacej przedmiot i zakres zamowienia. W przypadku zastosowania
rozwigzania rownowaznego Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ze oferowane przez niego
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego; W miejscach, gdzie wystepujg nazwy
wtasne dodaje sie sformutowanie: lub réwnowazne.

15)szczegdtowy zakres robét do wykonania zawierajg zatgczone do SIWZ: projekt budowlany, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robot (przedmiary robdt majg charakter pomocniczy).

16)opracowanie instrukcji bezpieczeristwa przeciwpozarowego i na jej podstawie wyposazenie obiektu.
17)zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownikéw robét w trakcie trwania robét dla poszczegdlnych branz

18)kazda zmiana technologii wykonania robdt z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia, zatem nie
reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i obejmuje ryzyko oraz
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty wykonania robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidtowego
wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym
paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w trzech ptatnosciach, na podstawie harmonogramu rzeczowo-

finansowego w oparciu o protokoty odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy.
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2. Naleznos¢ wynikajgca faktury Zamawiajacy zaptaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane w ztozonej fakturze
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru.

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
faktury podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, Zze wszystkie naleznosci wynikajace
z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem zostaty
uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w os$wiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia
brakujgcych oswiadczen.

4.t3czna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢é wartosci robot sktadajgcych sie na zakres prac, ktoére
moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzisza niz
wartos¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin
zgtoszenia uwag wynosi 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci ich zgtoszenia.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w okreslonym terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji technicznej budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,
4) terminowa zapfata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.
§9.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig i w sposob umozliwiajagcy jego prawidtowe
uzytkowanie oraz zapewniajgcy uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli uzyskanie
takiego potwierdzenia bedzie wymagane przepisami prawa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,
3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi
wykonywanych robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
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5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych
przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru koncowego robét,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzsze]j starannosci i z uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego
przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i
porzadku na terenie budowy,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia
terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

9) zapewnienie materiatéw, maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wiasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
11)z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikow stron i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robdét,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

12)informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych,

13)informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé
robét lub termin zakoriczenia robdt,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie usuniecia stwierdzonych
wad,

16) terminowe wykonanie umowy,

17)przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy, zawierajgcego dokumentacje powykonawczg,
protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli technicznych wynikajacych z SST wraz z dokumentami na wbudowane
materiaty /produkty, potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje zespotem osdb o uprawnieniach i kwalifikacjach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia oraz zobowigzuje sie do zapewnienia osob o takich uprawnieniach i kwalifikacjach
w okresie wykonywania Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia bedg
zatrudnione na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce:

1)pracownicy obstugujgcy maszyny robét ziemnych, sSrodki transportowe,
2)pracownicy fizyczni.

5. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ustepie 4 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogédw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ustepie 4 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
o ktérych mowa w ust. 4. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze ujete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ustepie 4 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 20 ust 1 pkt 6 niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce
W wyznhaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ustepie 4 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§10.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa, a takze innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11.
NADZOR INWESTORSKI
1. Na inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy WYzNacza ......cceceeeeveeeevnenennn.
Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepisdw i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

N

§12.
POTENCIJAt WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ........... (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) «..seesses , na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy i/lub doswiadczenia powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ............... (wskazac
zakres 2 oferty WYKONAWCy) sesesseesssnenes W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ................ (nawa podmiotu trzeciego)
............... w powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego.

3. Podmiot trzeci ........... (nawa podmiotu trzeciego z oferty wykonawcy) «essessees , ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw w zakresie
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo zamdwien publicznych odpowiada solidarnie z
Wykonawcyg za szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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10.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§13.
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce aktualne przeszkolenie BHP.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg /robotami budowlanymi personel wskazany przez

Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie

wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia

wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika

budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdéb, niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 21
ust. 2 umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robdét w osobie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .......cceceeeveveeeevevvenenen.

Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienalezytego wykonywania
przez te osobe swoich obowigzkdéw.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni
bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
2016, poz. 1666 ze zm.). W kazdym miejscu umowy, w ktédrym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce
oraz zobowigzan wigzacych sie z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg réwniez dalszych Podwykonawcéw.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami
Swiadczacymi przedmiot umowy na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nie przedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczgcymi przedmiot
umowy na umowe o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.9 bedzie traktowane, jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéow swiadczgcych ustugi lub wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

posiadajgcego

§14.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty: ...... (wskazaé zakres robét, ktére zlecone zostang do wykonania
POdWYKONAWCY) «reevees Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zawartej

umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robot,

uwzgledniajgcym terminy wykonania poszczegdlnych prac przez Podwykonawcdéw oraz naleznosci przystugujgce z tego

tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1)  zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyisza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

4) termin ptatnosci faktur,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z §20 niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.2 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli:

1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przekazania mu umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okre$lonym w ust.7, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 2 do 8 stosuje sie odpowiednio.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Powyzsze zasady stosuje
sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczgcych Podwykonawcy
w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze Swiadczern Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie
od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajgcemu przejecie praw
i obowigzkdow wynikajgcych z tych umow, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych klauzul uzalezniajgcych
zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodéw dokonania zaptaty (faktury oraz potwierdzenia
zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujgcym roboty budowlane w ramach przedmiotu zamdwienia.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy Swiadczgcy przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 ze zm.).

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z pracownikami swiadczgcymi przedmiot umowy na podstawie umowy o
prace. W tym celu Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z pracownikami swiadczgcymi przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w terminie
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wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.10 bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw swiadczgcych ustugi lub wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Wszelkie zmiany umow, o ktdrych mowa w ust.1 wymagajg formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérym mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczgcych Podwykonawcy
w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

§15.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajgcy/inspektor nadzoru inwestorskiego przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty podpisania umowy.
Nie przedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 4 umowy we wskazanym terminie stanowi
podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie traktowane, jako opdznienie powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, nie dajgce podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 16.
ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie do
2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robét wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek
jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkryé roboty niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego.
Odbiér kocowy, rozpocznie sie w terminie nie pdzniejszym, niz 14 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika
budowy /kierownika robét potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koricowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy /kierownika robét i inspektora nadzoru, powotana przez
Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzgdzony zostaje protokdt odbioru koricowego. Date odbioru, a zarazem
termin realizacji zadania bedzie stanowit dzien zakonczenia wszystkich robdt budowlanych i podpisania protokotu
odbioru.
Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowg oraz przekazanie
kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§17.

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy
liczac od dnia odbioru koricowego inwestycji, na okres ..... miesiecy na roboty budowlane oraz gwarancji na urzgdzenia
bedgce przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentdw wraz z ich nieodptfatng, biezaca
konserwacjg wynikajgcg z warunkdéw gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.
Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg przeprowadzi przeglad przedmiotu
umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpic¢ do konca okresu gwarancyjnego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
/usterke przed uptywem tego okresu.
W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i staraniem w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie poézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia. W przypadku
wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego na pismie
o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia terminu.
Wykonawca nie moze odmédwic¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce
0 jej usunieciu.

,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o Przedszkole Samorzqgdowe w tegu Przedmiejskim”

Strona 58 z 67



10.

11.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Wykonawce
i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres, na ktéry
udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego i podpisania protokotu
koncowego odbioru robét, bez wad i usterek.
Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi
za wady przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamdwienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, Wykonawca
ma obowigzek na wtasny koszt wymienic¢ ten element na nowy lub — w przypadku, gdy z uwagi na specyfike danego
elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy — dokona gruntownej naprawy eliminujacej wystepowanie takich
uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach okres gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo
w odniesieniu do kazdego wymienionego lub naprawionego elementu, liczac od dnia protokolarnego przyjecia wymiany
lub naprawy.
§18.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. kwote ... zt  (stownie:
.................................................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W FOIMIE o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed uptywem dotychczasowego okresu
obowigzywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie dostosowujgc okres obowigzywania tego
zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz przedfozyé w tym terminie w oryginale dokument
potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie
watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane
jest jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do zgdania wyptaty zabezpieczenia. Wykonawca
jest zobowigzany dopilnowaé, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaly odpowiednie zapisy
potwierdzajgce to uprawnienie.
W przypadku o ktérym mowa w ust 5, jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 19.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkéd, ktére mogy zaistnie¢ w zwigzku z  okreSlonymi  zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt, w tym czystych strat finansowych objetych niniejsza umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robat,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i osdb
trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada
takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych oséb dziatajgcych w jego imieniu, jak za
dziaftania wtasne.
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedktadaniem dowoddéw zawarcia ubezpieczenia zostaty okreslone
w § 3 ust. 4 pkt 3) umowy. Niedopetnienie tych obowigzkdw bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w § 22 ust. 1 pkt 5) umowy.

§ 20.

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, ktore bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczagc od umownego terminu zakonczenia roboét,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 16 ust. 3 i 4 oraz §
17 ust. 4 umowy,

3) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na budowie, jesli
Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym umowa lub
obecnos¢ byta wymagana umowa bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

4) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdét na naradzie
technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy zgdat takiej obecnosci i poinformowat o tym
Wykonawce robdét w trybie przewidzianym umowa lub obecnos¢ byta wymagana umowa bez koniecznosci
uprzedniego informowania — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

6) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia i/lub nie przedstawienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w §
9 ust. 6) umowy, dokumentujgcego Swiadczenie pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy miesigc realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

Naliczone kary za opdznienie tgcznie nie moga przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto, uwzgledniajac okres
opoznienia w stosunku do terminu korncowego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione zachowanie (zaniechanie)

Wykonawcy.

Za opodznienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystugujg odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi

w pierwsze] kolejnosci przez potrgcenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajagcemu  przystuguje  prawo  kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie

w kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. tgczna, maksymalna kwota kar umownych nie moze

jednak przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamdwienia.

Za roboty lub elementy robdt posiadajgce wady uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koricowego, do dnia usuniecia wad pozwalajgcych na uzytkowanie obiektu

zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych bezposrednio z faktury za wykonane prace.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego

przewyzszajgcego wartosc¢ kar umownych, do petnej wysokosci szkody.

. W ramach robdét budowlanych Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub  projektu jej zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego.

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii kazdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.
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¢) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w § 9 ust.4 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Nieztozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w punkcie § 9 czynnosci ust. 4.

§21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu w terminie 3 lat od podpisania umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach okreslonych w § 3 ust. 2
i 3 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz
5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowag, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuiszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatarn majgcych na celu usuniecie wad/usterek lub
odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami § 17 umowy, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
ich usuniecia,

5) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

7) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 180 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 180 dni od daty powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang

przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wifasnosci, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezagce do Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty
i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

4) najpobzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) Wpykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét,
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6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé i dostarczyc
Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 7 ust. 13
umowy, pomniejszonego 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§ 22.
INFORMACIJA PUBLICZNA

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowe] ustawy.

Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedg podlegaty informacje w §...
(wskaza¢ informacje, ktére stanowg tajemnice Wykonawcy) ... |/|Ub zawarte w zachzniku ..er (wskaza¢ np. nr zatacznika do oferty cenowej Wykonawcy) ... do
niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
posiadajgce wartos¢ gospodarczg. Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci,
w odniesieniu do ktérych Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotdw musi by¢ wyrazona pisemna zgoda
Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sa
prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy, ktdrych strony nie rozwigza polubownie, bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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